
平成28年度
平成29年度
平成30年度
平成31年度
10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5
全体工程
起工
本体工事等
試運転
諸検査
竣工
主要な工程
耐震棟(地上3階)
磁気探査
杭工事
躯体・仕上工事
免震棟(地上8階)
磁気探査
躯体・仕上工事
電気設備・給排水衛生・空調設備工事
外構工事